

衛生福利部護理及健康照護司
 「原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助計畫」
 114 年度對直轄市及縣(市)政府補助計畫管考結果

壹、「原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助整合計畫」

一、計畫名稱：原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫

縣市	計畫是否依預定目標及進度執行	成果報告是否按時繳交	年度預算執行率
新北市	是	是	99%
桃園市	是	是	100%
新竹縣	是	是	100%
苗栗縣	是	是	100%
臺中市	是	是	97%
南投縣	是	是	100%
嘉義縣	是	是	100%
高雄市	是	是	100%
屏東縣	是	是	100%
宜蘭縣	是	是	100%
花蓮縣	是	是	100%
臺東縣	是	是	100%
澎湖縣	是	是	98%
金門縣	是	是	97%
連江縣	是	是	89%

衛生福利部護理及健康照護司

「原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助計畫」

114 年度對直轄市及縣(市)政府補助計畫管考結果

二、計畫名稱：原住民族地區原住民就醫及長期照護資源（含社福機構）使用交通費補助計畫

縣市	計畫是否依預定目標及進度執行	成果報告是否按時繳交	年度預算執行率
新北市	是	是	4%
桃園市	是	是	100%
臺中市	是	是	80%
高雄市	是	是	92%
宜蘭縣	是	是	140%
新竹縣	是	是	120%
苗栗縣	是	是	100%
南投縣	是	是	98%
嘉義縣	是	是	100%
屏東縣	是	是	109%
臺東縣	是	是	100%
花蓮縣	是	是	49%

註：新北市及花蓮縣預算執行率不佳(未達80%)說明如下：

- 一、新北市季烏來區因鄰近都會區，醫療資源相對豐富，爰申請就醫交通費補助人次較少。
- 二、花蓮縣依實際申請核實支付。

衛生福利部護理及健康照護司

「原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助計畫」

114 年度對直轄市及縣(市)政府補助計畫管考結果

三、計畫名稱：原住民族地區孕產婦產前檢查及生產交通費補助計畫

縣市	計畫是否依預定目標及進度執行	成果報告是否按時繳交	年度預算執行率
新北市	是	是	11%
桃園市	是	是	8%
臺中市	是	是	38%
高雄市	是	是	39%
宜蘭縣	是	是	34%
新竹縣	是	是	22%
苗栗縣	是	是	6%
南投縣	是	是	25%
嘉義縣	是	是	71%
屏東縣	是	是	3%
臺東縣	是	是	63%
花蓮縣	是	是	71%

註：預算執行率不佳(未達80%)說明如下：

本項補助經費依地方需求編列，受少子化影響，原鄉地區懷孕婦女申請產檢交通費補助次數低於預期，爰預算執行未達預期，已促請衛生局(所)掌握所轄原鄉地區孕產婦，並積極宣導以利孕產婦知悉並申請該項補助。

四、計畫名稱：補助地方政府「離島地區嚴重傷病患自行搭機(船)來臺就醫交通費補助計畫」

縣市	計畫是否依預定目標及進度執行	成果報告是否按時繳交	年度預算執行率
金門縣	是	是	100%
連江縣	是	是	79%
澎湖縣	是	是	100%

註：連江縣預算執行率不佳(未達80%)係依實際申請核實支付。

衛生福利部護理及健康照護司
 「原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助計畫」
 114 年度對直轄市及縣(市)政府補助計畫管考結果

五、計畫名稱：原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫

縣市	計畫是否依預定目標執行	契約書及驗收紀錄是否按時繳交	年度預算執行率
新北市	是	是	100%
桃園市	是	是	95%
臺中市	是	是	98%
高雄市	是	是	87%
宜蘭縣	是	是	97%
新竹縣	是	是	97%
苗栗縣	是	是	99%
南投縣	是	是	96%
嘉義縣	是	是	83%
屏東縣	是	是	100%
臺東縣	是	是	94%
花蓮縣	是	是	94%
金門縣	是	是	99%
連江縣	是	是	80%
澎湖縣	是	是	92%

六、計畫名稱：離島地區醫院提升優質照護服務計畫

縣市	計畫是否依預定目標及進度執行	成果報告是否按時繳交	年度預算執行率
連江縣	是	是	100%

七、計畫名稱：屏東縣緊急醫療救護船船舶管理計畫

縣市	計畫是否依預定目標及進度執行	成果報告是否按時繳交	年度預算執行率
屏東縣	是	是	100%

八、計畫名稱：臺東縣離島地區空中緊急醫療救護計畫

縣市	計畫是否依預定目標及進度執行	成果報告是否按時繳交	年度預算執行率
臺東縣	是	是	100%

衛生福利部護理及健康照護司
 「原住民族及離島地區醫療保健服務業務補助計畫」
 114 年度對直轄市及縣(市)政府補助計畫管考結果

九、計畫名稱：金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫

縣市	計畫是否依預定目標及進度執行	成果報告是否按時繳交	年度預算執行率
金門縣	是	是	96%
連江縣	是	是	100%
澎湖縣	是	是	100%

貳、計畫名稱：原住民族及離島地區衛生所、室新(重、擴)建及空間整修(修繕)計畫

縣市	計畫是否依預定目標執行	工程進度是否符合期程	年度預算執行率
臺中市	是	否	0%
花蓮縣	是	否	59%
屏東縣	是	否	0%
連江縣	是	否	22%

註：預算執行率不佳(未達80%)說明如下：

因本計畫補助工程均位處偏遠地區，工程發包不易，且施工進度易受天候及地形影響，爰計畫均屬跨年度執行，以致影響預算之執行。