

衛生福利部(單位)

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建
特別預算歲入歲出執行狀況月報表

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 張育珍

機關長官 石崇良

衛生福利部

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第 05 號第 1 頁
單位：新臺幣千元

中華民國115年05月

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	備 註 預算執行%(6)欄未達80%或超過120% 者原因說明
乙、歲出部分合計	36,020	36,020	0	0	0	0.00	
三、單位(主管)預算部分	36,020	36,020	0	0	0	0.00	
6557010900-1 社會復原及產業促進	36,020	36,020	0	0	0	0.00	本部「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例災後復原重建計畫」於115年3月16日始獲核定，核定時程較晚，刻正辦理相關補助公告及補助作業相關前置行政程序，致尚未進入實質補助與經費執行階段，擬儘速辦理補助作業相關事宜，預計115年6月底完成補助公告。

衛生福利部

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第 05 號第 2 頁
單位：新臺幣千元

中華民國115年05月

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	備 註 預算執行%(6)欄未達80%或超過120% 者原因說明
乙、歲出部分合計	600	600	0	0	0	0.00	
三、單位(主管)預算部分	600	600	0	0	0	0.00	
6557010900-1 社會復原及產業促進	600	600	0	0	0	0.00	本部「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例災後復原重建計畫」於115年3月16日始獲核定，核定時程較晚，刻正辦理相關補助公告及補助作業相關前置行政程序，致尚未進入實質補助與經費執行階段，擬儘速辦理補助作業相關事宜，預計115年6月底完成補助公告。

衛生福利部

中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第 05 號第 3 頁
單位：新臺幣千元

中華民國115年05月

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	備 註 預算執行%(6)欄未達80%或超過120% 者原因說明
乙、歲出部分合計	35,420	35,420	0	0	0	0.00	
三、單位(主管)預算部分	35,420	35,420	0	0	0	0.00	
6557010900-1* 社會復原及產業促進	35,420	35,420	0	0	0	0.00	本部「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例災後復原重建計畫」於115年3月16日始獲核定，核定時程較晚，刻正辦理相關補助公告及補助作業相關前置行政程序，致尚未進入實質補助與經費執行階段，擬儘速辦理補助作業相關事宜，預計115年6月底完成補助公告。