

(11-01)

中 華 民 國 114 年 度

(114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
(以前年度部分)
(審定本)

衛生福利部 編

衛生福利部
114 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
目 次

一、總說明.....	1-8
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	10-11
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	12-13
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表.....	14-15
2. 公庫撥入數分析表.....	16-17
3. 歲出保留分析表.....	18-21
4. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	22-23
5. 重大計畫執行績效報告表.....	24-25
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	26
2. 收入支出表.....	27
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1)預付款明細表.....	28
(2)機械及設備明細表.....	29
(3)累計折舊—機械及設備明細表.....	30
(4)交通及運輸設備明細表.....	31
(5)累計折舊—交通及運輸設備表.....	32
(6)雜項設備明細表.....	33
(7)累計折舊—雜項設備明細表.....	34
(8)電腦軟體明細表.....	35
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	36-37
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表.....	38
2. 現金出納表.....	39
3. 國有財產目錄總表.....	40

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 以前年度保留部分執行概述

113 年度歲出保留轉入數 6 億 7,858 萬 1,739 元，執行結果，決算數 6 億 4,854 萬 9,507 元（包括實現數 4,499 萬 507 元，轉入下年度繼續處理 6 億 355 萬 9,000 元），占以前年度轉入數 95.57%；賸餘數 3,003 萬 2,232 元，主要係補助計畫經費結餘。

(二) 平衡表重要科目金額及內容簡述

1.114 年 12 月 31 日資產，計 2 億 8,471 萬 8,004 元：

(1)預付款：係補（捐）助計畫之預付款項，計 2 億 8,357 萬 5,982 元。

(2)固定資產：係機器及設備、交通及運輸設備暨雜項設備，計 30 萬 2,182 元。

(3)無形資產：係電腦軟體，計 83 萬 9,840 元。

2.114 年 12 月 31 日淨資產，計 2 億 8,471 萬 8,004 元。

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額		差異%	差異達 20%之原因分析
	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/(2)	
資產	284,718,004	245,423,419	16.01	
流動資產	283,575,982	244,218,278	16.12	
預付款	283,575,982	244,218,278	16.12	
固定資產	302,182	365,301	-17.28	
機械及設備	524,256	454,201	15.42	
減：累計折舊— 機械及設備	-233,728	-99,958	133.83	主要係提列機械及設備折舊所致。
交通及運輸設備	29,000	29,000	-	
減：累計折舊— 交通及運輸設備	-28,710	-17,942	60.02	主要係提列交通及運輸設備折舊所致。
雜項設備	15,100	0	100.00	主要係增列雜項設備所致。
減：累計折舊— 雜項設備	-3,736	0	100.00	主要係提列雜項設備折舊所致。
無形資產	839,840	839,840	-	
電腦軟體	839,840	839,840	-	
淨資產	284,718,004	245,423,419	16.01	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫：

主要係「偏遠地區遠距醫療建置計畫」以遠距聯防機制強化醫療資源不足地區之緊急醫療量能；辦理遠距急診會診機制，提供急重症醫療資源不足地區進行重症轉診及輕症在地觀察之判定，降低轉診風險及輕症在地醫療之目標；建置原鄉離島衛生所遠距醫療專科門診，以提升醫療可近性；維運原鄉離島衛生所(室)及巡迴醫療點 100Mbps 寬頻網路、建置 5G 通訊服務，以強化醫療影像傳輸品質及效率；補助衛生所汰換 X 光設備、購置心電圖及超音波設備，強化就醫照護品質。

原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫，相關經費均已全數執行完畢。

2. 公共服務據點整備：

主要係補助地方政府整建社區活動中心，作為長照服務據點；加速推動公有社區活動中心建築物耐震能力提升工作，確保建築物耐久性及安全性；充實普及社區長照服務資源，辦理在地閒置或低度使用之空間、土地轉型設置長照服務資源，強化社區照顧服務量能；補助地方政府衛生局(所)、所屬醫療機構及原住民族及離島地區辦理建築物耐震能力評估、補強(增、修、改建)工程。

部分補助計畫因工程履約期間跨年度、工程已竣工，地方政府尚

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

未完成驗收程序或工程採購未及於當年度發包，爰辦理經費保留。

3. 加速地方推動地方創生計畫：

優先協助偏鄉弱勢地區，提升在地量能，促進區域均衡發展補助地方政府整合在地資源，新建及增（改）建日照中心、小規模多機能等社區式多元服務長照機構。

部分補助計畫因工程履約期間跨年度、工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序，爰辦理經費保留。

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

(二) 施政計畫實施狀況及績效-以前年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
數位建設	原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫	1. 已補助全國 14 個急重症轉診網絡完成布置遠距醫療合作網域，計 14 處遠距會診基地醫院，並與 14 處遠距會診支援醫院、63 處網絡醫院及 28 處急診醫療站，共計 119 處醫療院所共同合作，強化緊急醫療資源不足地區之急重症區域聯防效能，113 年遠距急診會診服務量已超過 1,500 人。因部分補助計畫契約期程跨年度，或委託計畫尚未完成驗收作業，爰辦理經費保留 1,568 萬 2,270 元。	已補助全國 14 個急重症轉診網絡完成布置遠距醫療合作網域，計 14 處遠距會診基地醫院，並與 14 處遠距會診支援醫院、63 處網絡醫院及 28 處急診醫療站，共計 119 處醫療院所共同合作，強化緊急醫療資源不足地區之急重症區域聯防效能，114 年遠距急診會診服務量超過 2,000 人，相關經費已全數執行完畢。	
		2. 完成建置原鄉離島衛生所遠距醫療專科門診共計 52 處，維運 403 處原鄉離島衛生所（室）及巡迴醫療點 100Mbps 寬頻網路，並建置 9 處 5G 通訊服務，同時補助 19 家衛生所汰換 X 光設備、購置心電圖及超音波設備等，相關經費已全數執行完畢。	完成建置原鄉離島衛生所遠距醫療專科門診共計 57 處，維運原鄉離島衛生所（室）及巡迴醫療點 100Mbps 寬頻網路，並建置 5G 通訊服務，同時補助 19 家衛生所汰換 X 光設備、購置心電圖及超音波設備等，相關經費已全數執行完畢。	

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		電圖及超音波設備等。因部分補助計畫地方政府尚未完成驗收或履約期間跨年度，爰辦理經費保留 612 萬 8,469 元。		
城鄉建設	公共服務據點整備、長照點	1.其他閒置空間／土地及創新整合型服務場館第 4 期核定補助 46 案，截至 113 年底止，已竣工結案 4 案、工程已竣工尚未完成驗收計 3 案、工程已發包並履約中計 22 案、工程招標中計 2 案、規劃設計作業已發包並履約中計 13 案、規劃設計尚未完成招標 2 案。因部分補助計畫工程已竣工，地方政府尚未完成驗收、工程履約期程跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留 4 億 6,507 萬元。	其他閒置空間／土地及創新整合型服務場館第 4 期核定補助 46 案，截至 114 年底止，撤案 1 案、已竣工結案 8 案、工程已竣工尚未完成驗收 7 案、工程已發包並履約中 20 案、工程招標中 7 案、規劃設計作業已發包並履約中 3 案。因部分補助計畫工程已竣工，地方政府尚未完成驗收、工程履約期程跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留 4 億 1,666 萬 5,000 元。	將加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成辦理結案。
		2.整建社區活動中心項目第 4 期核定補助 6 案（其中 5 案為跨第 3、4 期案件），截至 113 年底止，已竣工 2 案、已發包履約中 3	整建社區活動中心項目第 4 期核定補助 6 案（其中 5 案為跨第 3、4 期案件），截至 114 年底止，已竣工 2 案、工程已竣工尚未完成驗收 3 案、工程	將加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成辦理結案。

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		案、工程未發包 1 案。因部分補助計畫尚未完成驗收程序或工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留 9,377 萬 6,000 元	履約中 1 案。因部分補助計畫工程已竣工，地方政府尚未完成驗收或工程履約期程跨年度，爰辦理經費保留 9,377 萬 6,000 元。	
	公共服務據點整備公有危險建築補強建設計畫	1. 社區活動中心項目第 4 期核定補助 102 案，截至 113 年底止，撤案 4 案，詳細評估案件 64 案，已全數核銷結案；拆除重建 1 案，工程履約中；耐震補強 33 案，完成核銷結案 18 案、工程履約中 3 案，餘 12 案刻正辦理規劃設計。因部分補助計畫尚未完成驗收程序，或工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留 2,678 萬 2,000 元。	社區活動中心項目第 4 期核定補助 102 案，截至 114 年底止，撤案 4 案，詳細評估案件 64 案，已全數核銷結案；拆除重建 1 案，刻正辦理驗收作業；耐震補強 33 案，完成核銷結案 21 案、工程履約中 6 案，餘 6 案刻正辦理規劃設計。因部分補助計畫尚未完成驗收程序，或工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留 2,197 萬 5,000 元。	將加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成辦理結案。
		2. 補助衛生所（室）耐震補強工程第 4 期核定補助 11 案，截至 113 年底止，已完成工程發包 1 案，餘 10 案已完成規劃設計，刻正辦理工程上網招標作業。因部分補助計畫工程履約	補助衛生所（室）耐震補強工程第 4 期核定補助 11 案，截至 114 年底止，工程履約中 8 案，餘 3 案已完成規劃設計，刻正辦理工程上網招標作業。因部分補助計畫工程履約期程跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦	將按週按月管考地方政府執行進度，以督促各計畫辦理進度。

衛生福利部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算
總 說 明
中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		期程跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留 1,074 萬 3,000 元。	理經費保留 1,074 萬 3,000 元。	
	加速推動地方創生	1. 其他閒置空間第 4 期核定補助 6 案，截至 113 年底止，工程履約中 3 案，未及於本年度完成工程發包 3 案。因工程履約期間跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留 4,360 萬元。	其他閒置空間第 4 期核定補助 6 案，截至 114 年底止，工程履約中 6 案。因工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留 4,360 萬元。	加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成辦理結案。
		2. 社區活動中心第 4 期核定補助 1 案，工程履約中。因履約期間跨年度，爰辦理保留經費 1,680 萬元。	社區活動中心第 4 期核定補助 1 案。因工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序，爰辦理保留經費 1,680 萬元。	加強督請受補助單位積極辦理，儘速完成辦理結案。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
衛生
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
113	13				6500000000-6	0	0
					醫療保健支出	678,581,739	30,032,232
			01		6557014000-2	0	0
					數位建設	21,810,739	1,299,304
			02		6557015000-8	0	0
					城鄉建設	656,771,000	28,732,928
					小 計	0	0
						678,581,739	30,032,232
					合 計	0	0
						678,581,739	30,032,232

設計畫第4期特別預算
福利部
別轉入數決算表
114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
44,990,507	0	603,559,000
0	0	0
20,511,435	0	0
0	0	0
24,479,072	0	603,559,000
0	0	0
44,990,507	0	603,559,000
0	0	0
44,990,507	0	603,559,000

中央政府前瞻基礎建
衛生
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
113	11				0057000000-9	0	0
					衛生福利部主管	0	0
		01			0057010000-5	0	0
					衛生福利部	678,581,739	30,032,232
			01		6557014000-2	0	0
					數位建設	21,810,739	1,299,304
				01	6557014010-6	0	0
					推廣數位公益服務	6,033,192	1,103,260
					20	0	0
					業務費	782,275	96,391
					40	0	0
					獎補助費	5,250,917	1,006,869
				01	6557014010-6*	0	0
					推廣數位公益服務	15,777,547	196,044
					20	0	0
					業務費	80,000	920
					40	0	0
					獎補助費	15,697,547	195,124
			02		6557015000-8	0	0
					城鄉建設	656,771,000	28,732,928
				01	6557015010-1*	0	0
					公共服務據點整備	596,371,000	28,732,928
					40	0	0
					獎補助費	596,371,000	28,732,928
				02	6557015020-5*	0	0
					加速推動地方創生	60,400,000	0
					40	0	0
					獎補助費	60,400,000	0
					小 計	0	0
						678,581,739	30,032,232
					經常門小計	0	0
						6,033,192	1,103,260
					資本門小計	0	0
						672,548,547	28,928,972
					合 計	0	0
						678,581,739	30,032,232

設計畫第4期特別預算
福利部
別轉入數決算表
114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	0
0	0	0
44,990,507	0	603,559,000
0	0	0
20,511,435	0	0
0	0	0
4,929,932	0	0
0	0	0
685,884	0	0
0	0	0
4,244,048	0	0
0	0	0
15,581,503	0	0
0	0	0
79,080	0	0
0	0	0
15,502,423	0	0
0	0	0
24,479,072	0	603,559,000
0	0	0
24,479,072	0	543,159,000
0	0	0
24,479,072	0	543,159,000
0	0	0
0	0	60,400,000
0	0	0
0	0	60,400,000
0	0	0
44,990,507	0	603,559,000
0	0	0
4,929,932	0	0
0	0	0
40,060,575	0	603,559,000
0	0	0
44,990,507	0	603,559,000

中央政府前瞻基礎建設
衛生福
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

計畫第4期特別預算
利部
數分析表
114年度

單位:新臺幣元

加項			以前年度撥款於本年度繳還數	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	353,716		0	0	353,716
0	0	0		0	0	0
0	0	353,716		0	0	353,716
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	353,716		0	0	353,716
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	353,716		0	0	353,716
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
衛生福
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	44,990,507	69,133,366	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	44,990,507	69,133,366	0	0
一、以前年度應付(保留)數	44,990,507	69,133,366	0	0
113年度 6557014010 推廣數位公益服務	20,511,435	0	0	0
113年度 6557015010 公共服務據點整備	24,479,072	54,659,469	0	0
113年度 6557015020 加速推動地方創生	0	14,473,897	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第4期特別預算
利部
數分析表
114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	29,421,946	84,701,927	319,983,018
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	29,421,946	84,701,927	319,983,018
0	0	29,421,946	84,701,927	319,983,018
0	0	15,621,856	4,889,579	0
0	0	13,800,090	65,338,451	295,408,914
0	0	0	14,473,897	24,574,104
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
衛生
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
113	6557015010-1* 公共服務據點整備	0	543,159,000	543,159,000	91.08

計畫第4期特別預算

福利部

分析表

114年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C5	191,634,000	補助地方政府辦理整建長照衛福據點（彰化縣5案、南投縣2案、嘉義縣1案、高雄市1案、國立臺東大學1案）計10案，因未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成核銷結案作業。	
	C13	225,031,000	補助地方政府辦理整建長照衛福據點（新北市1案、苗栗縣2案、彰化縣5案、南投縣1案、臺南市1案、高雄市5案、臺東縣1案、屏東縣1案、連江縣1案、國家住宅及都市更新中心9案）計27案，因部分案件工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序或工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成核銷結案作業。	
	C13	93,776,000	補助地方政府辦理整建社區活動中心（苗栗縣2案、嘉義縣2案）計4案，因部分案件工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序或工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成核銷結案作業。	
	C5	10,147,000	補助地方政府辦理社區活動中心耐震補強或重建工程，嘉義縣計6案，因未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成核銷結案作業。	
	C13	11,828,000	補助地方政府辦理社區活動中心耐震補強或重建工程（南投縣1案、苗栗縣5案、彰化縣1案）計7案，因部分案件工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序或工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成核銷結案作業。	
	C5	784,000	補助地方政府辦理衛生所（室）耐震補強工程，花蓮縣計3案，因未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成核銷結案作業。	

中央政府前瞻基礎建設
衛生
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
113	6557015020-5* 加速推動地方創生	0	60,400,000	60,400,000	100.00
	資本門小計	0	603,559,000	603,559,000	91.90
	經資門小計	0	603,559,000	603,559,000	91.90
	資本門合計	0	603,559,000	603,559,000	91.90
	經資門合計	0	603,559,000	603,559,000	91.90

計畫第4期特別預算

福利部

分析表

114年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C13	9,959,000	補助地方政府辦理衛生所（室）耐震補強工程（臺中市1案、花蓮縣7案）計8案，因工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成核銷結案作業。	
	C13	43,600,000	補助地方政府活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源（雲林縣3案、嘉義縣1案、南投縣1案、臺南市1案）計6案，因工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成核銷結案作業。	
	C13	16,800,000	補助地方政府辦理整建社區活動中心，臺南市計1案，因工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序，爰辦理經費保留。 將加強督促受補助單位依計畫期程積極執行，如期完成核銷結案作業。	

中央政府前瞻基礎建設

衛生

歲出賸餘（或減

中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	6557014010-0 推廣數位公益服務	1,299,304	5.96	6	1,103,260
	6557015010-5 公共服務據點整備	28,732,928	4.82		0
	小計	30,032,232			1,103,260
	以前年度合計	30,032,232			1,103,260

計畫第4期特別預算

福利部

免、註銷) 分析表

114年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	6	196,044		
	6	28,732,928		
		28,928,972		
		28,928,972		

中央政府前瞻基礎
衛生
重大計畫執行
中華民國

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本年度	合計	本期 執行數				累計 執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
整建長照衛福據點計畫(106-114年)(衛福部)	6,661,732	580,304	558,846	-	558,846	19,672	-	28,733	48,405	40,039	-	28,733	68,772
地方創生長照衛福據點整備(110-113年)(衛福部)	360,400	60,400	60,400	-	60,400	-	-	-	-	-	-	-	-
公有危險建築補強重建計畫-社區活動中心(106-114年)(衛福部)	363,631	67,000	26,782	-	26,782	4,807	-	-	4,807	40,412	-	5,704	46,116
公有危險建築補強重建計畫-原住民族及離島地區衛生所(106-114年)(衛福部)	142,985	10,743	10,743	-	10,743	-	-	-	-	-	-	-	-
原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫(110-114年)(衛福部)	440,000	240,000	21,811	-	21,811	20,511	-	1,300	21,811	228,024	-	11,976	240,000

建設第4期特別預算
福利部
績效報告表
114年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數 百分比%								執行未達80%之原因及其改進措施
本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	
3.52%	0.00%	5.14%	8.66%	6.90%	0.00%	4.95%	11.85%	1.社區活動中心項目：截至12月底，已竣工2案，已竣工尚未完成驗收3案、工程履約中1案，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。 2.其他閒置空間：截至12月底，撤案1案、已竣工結案8案、工程已竣工尚未完成驗收7案、工程已發包並履約中20案、工程招標中7案、規劃設計作業已發包並履約中3案，本部已促請地方政府加速趕辦，後續將依計畫期程執行。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.社區活動中心項目：截至12月底，已竣工尚未完成驗收1案，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。 2.其他閒置空間：截至12月底，工程履約中6案，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。
17.95%	0.00%	0.00%	17.95%	60.32%	0.00%	8.51%	68.83%	社區活動中心項目：截至12月底，核定補助102案，撤案4案，詳細評估案件64案，已全數核銷結案；拆除重建1案，刻正辦理驗收作業；耐震補強33案，完成核銷結案21案、工程履約中6案，餘6案刻正辦理規劃設計，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	臺中市和平區衛生所重建工程1案，工程履約中；花蓮縣衛生所(室)耐震補強10案，工程履約中7案，餘3案已完成規劃設計，刻正辦理工程上網招標作業。將賡續辦理進度管控及督促地方政府加速辦理，以提升預算執行績效。
94.04%	0.00%	5.96%	100.00%	95.01%	0.00%	4.99%	100.00%	符合計畫執行進度。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
衛生福利部
平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
1 資產	284,718,004	245,423,419	3 淨資產	284,718,004	245,423,419
11 流動資產	283,575,982	244,218,278	31 資產負債淨額	284,718,004	245,423,419
110901 預付款	283,575,982	244,218,278	310101 資產負債淨額	284,718,004	245,423,419
14 固定資產	302,182	365,301			
140501 機械及設備	524,256	454,201			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-233,728	-99,958			
140601 交通及運輸設備	29,000	29,000			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-28,710	-17,942			
140701 雜項設備	15,100	0			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-3,736	0			
16 無形資產	839,840	839,840			
160102 電腦軟體	839,840	839,840			
合 計	284,718,004	245,423,419	合 計	284,718,004	245,423,419

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
衛生福利部
收入支出表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	84,701,927	591,696,056	-506,994,129
公庫撥入數	84,701,927	591,251,519	-506,549,592
罰款及賠償收入	0	282,123	-282,123
財產收益	0	154,794	-154,794
其他收入	0	7,620	-7,620
支出	45,413,417	346,272,637	-300,859,220
繳付公庫數	353,716	444,537	-90,821
業務支出	685,884	58,723,768	-58,037,884
獎補助支出	44,225,543	286,986,432	-242,760,889
折舊、折耗及攤銷	148,274	117,900	30,374
收支餘絀	39,288,510	245,423,419	-206,134,909

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

預付款明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		283,575,982	
			以前年度部分		283,575,982	
			113		283,575,982	
			一百一十三年度			
			6557015000-8	283,575,982		
			城鄉建設			
			6557015010-1*	247,750,086		
			公共服務據點整備			
			6557015020-5*	35,825,896		
			加速推動地方創生			
			總 計		283,575,982	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		460,276	
			本年度部分		460,276	
			預算性質部分		63,980	
			以前年度部分		63,980	
			113		63,980	
			一百一十三年度			
			6557014000-2	63,980		
			數位建設			
			6557014010-6*	63,980		
			推廣數位公益服務			
			總 計		524,256	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		233,728	
			本年度部分		233,728	
			總 計		233,728	

單位：新臺幣元

31

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		28,710	
			本年度部分		28,710	
			總 計		28,710	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		15,100	
			以前年度部分		15,100	
			113		15,100	
			一百一十三年度			
			6557014000-2	15,100		
			數位建設			
			6557014010-6*	15,100		
			推廣數位公益服務			
			總 計		15,100	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

電腦軟體明細表

中華民國114年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		839,840	
			本年度部分		839,840	
			總 計		839,840	

中央政府前瞻基礎建設
衛生福
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	454,201	-99,958
交通及運輸設備	29,000	-17,942
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	483,201	-117,900
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	839,840	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	839,840	0
合 計	1,323,041	-117,900

備註:

本年度資本資產成本變動「增加數」85,155元，係代保管財產增加數。

計畫第4期特別預算
利部
耗資產及無形資產變動表
114年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
70,055	0	-133,770	290,528
0	0	-10,768	290
15,100	0	-3,736	11,364
0	0	0	0
0	0	0	0
85,155	0	-148,274	302,182
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	839,840
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	839,840
85,155	0	-148,274	1,142,022

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
衛生福利部
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	84,701,927	84,701,927	收入
	-	84,701,927	84,701,927	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	45,413,417	45,413,417	支出
	-	353,716	353,716	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	685,884	685,884	業務支出
獎補助費	-	44,225,543	44,225,543	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	148,274	148,274	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	39,288,510	39,288,510	收支餘絀
備註： 1.公庫撥入數係歲出實現數44,990,507元+預付款69,133,366元-以前年度撥款於本年度實現數29,421,946元。 2.繳付公庫數係其他應收款353,716元。 3.業務支出係以前年度保留預算執行數764,964元-代保管財產79,080元。 4.獎補助費支出係以前年度保留預算執行數44,225,543元。 5.折舊、折耗及攤銷數係本期折舊148,274元。				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
衛生福利部
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	84,559,728
(一).其他應收款淨(增)減數	0
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-353,716
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	353,716
(二).公庫撥入數	84,701,927
1.以前年度歲出撥款	84,701,927
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-142,199
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-142,199
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-148,274
(2).其他影響非流動資產之項目	6,075
收 項 總 計	84,559,728
付項	
一、本期支出	84,559,728
(一).歲出保留數	44,990,507
1.以前年度轉入實現數	44,990,507
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	79,080
(2).其他	44,911,427
(二).預付款淨增(減)數	39,357,704
(三).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-142,199
(四).繳付公庫數	353,716
1.以前年度歲出賸餘繳庫	353,716
二、本期結存	0
付 項 總 計	84,559,728

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

衛生福利部

國有財產目錄總表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	12	290,528	
交通及運輸設備	船	艘	0	290	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	2		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	11,364	
	其他	件	1		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				302,182	

主辦會計人員：張育珍



機關長官：石崇良

