


中華民國 100 年度

(100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日)



振興經濟擴大公共建設特別決算 (99 年度)

(審定本)

行政院衛生署 編印

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算

決 算 目 次

中華民國 100 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	1-4
--------------	-----

乙、主要表

(一) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	6-7
(二) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	8-9
(三) 經費類平衡表.....	10

丙、附屬表

(一) 經費類現金出納表.....	11
(二) 經費類平衡表各科目明細表	
1. 經費類保留庫款明細表.....	12
2. 經費類應付歲出保留款明細表.....	13
(三) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....	14-15
(四) 歲出保留數(或未結清數)分析表.....	16-17
(五) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	18-19
(六) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事 項辦理情形報告表.....	20-21
(七) 重大計畫執行績效報告表.....	22-23

甲、總說明

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算

總 說 明

中華民國 100 年度

一、施政計畫實施狀況及績效—以前年度部分

工作計畫名稱	重 要 實 施 內 容	辦 理 情 形	
		已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
加速辦理智慧醫療照護計畫	加速醫療院所實施電子病歷系統計畫	<p>1、本署已於 99 年 7 月 8 日公告及辦理「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」，截至 99 年 12 月 15 日，總計有 133 家醫院向本署提出補助款申請，金額累計為 3 億 2,690 萬 5,223 元，因單據核銷耗時並考量經費爭取不易，故辦理 2 億 9,492 萬 3,223 元之經費保留。</p> <p>2、「電子病歷交換中心建置案(EEC)」，因至 99 年 10 月始奉示由醫管會移交資訊中心辦理，為爭取預算以執行本專案，加緊於年度結束前，完成需求文件研擬、公告招標(42 天)、廠商評選、議價簽約等作業，並辦理相關經費之保留事宜(3,000 萬元)，預計於 100 年 12 月 31 日結案。</p> <p>3、「所屬醫院實施電子病歷網路設備擴充整合委外服務案」，履約期限為 100 年 2 月 20 日，依契約價金保留 1,320 萬元。</p>	<p>1、將積極辦理單據審核作業，並定期追蹤辦理進度，視需要與相關單位逐案討論。另有其他疑義與涉及採購法事項將請醫院說明，再行辦理。</p> <p>2、預計 101 年 8 月底完成補助款核銷。</p>

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算

總 說 明

中華民國 100 年度

一、施政計畫實施狀況及績效—以前年度部分

工作計畫 名稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		4、「99-100 年度署立醫院電子病歷作業制度規劃輔導委外服務案」，於 100 年 6 月 10 日完成驗收，並依契約規定 99 年度執行部分經驗收合格後，支付契約價金 30%，故保留差額部分 69 萬元。	「99-100 年度署立醫院電子病歷作業制度規劃輔導委外服務案」已於 100 年 6 月 10 日完成驗收，並支付 99 年度保留金額 69 萬元。	

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算

總 說 明

中華民國100年度

二、歲出預算執行概況：

歲出-以前年度

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數 (1)	本年度減免註銷數 (2)	本年度實現數 (3)	轉入下年度數 (1)-(2)-(3)
99	5257012010-2 加速辦理智慧醫療照護	338,813,223.00	31,803,462.00	188,726,299.00	118,283,462.00
	合 計	338,813,223.00	31,803,462.00	188,726,299.00	118,283,462.00

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算

總 說 明

中華民國100年度

三、資產負債實況：本年度12月31日之平衡表

單位：新臺幣元

資產科目	金 額		差異% (1-2)/(2)	負債科目	金 額		差異% (1-2)/(2)
	本年度(1)	上年度(2)			本年度(1)	上年度(2)	
歲入類	-	-	-	歲入類	-	-	-
經費類	118,283,462.00	338,813,223.00	- 65.09	經費類	118,283,462.00	338,813,223.00	- 65.09
210500-5 保留庫款	118,283,462.00	338,813,223.00	- 65.09	221400-2 應付歲出 保留款	118,283,462.00	338,813,223.00	- 65.09

乙、主要表

本頁空白

中央政府振興經濟擴
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
99	03		01	5200000000-3	0.00	0.00	
				科學支出	338,813,223.00	31,803,462.00	
				5257012000-9	0.00	0.00	
				國家資通訊應用建設	338,813,223.00	31,803,462.00	
			小 計	0.00	0.00		
				338,813,223.00	31,803,462.00		
				合 計	0.00	0.00	
					338,813,223.00	31,803,462.00	

大公共建設特別預算
別轉入數決算表

100 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0.00	0.00	0.00
188,726,299.00	0.00	118,283,462.00
0.00	0.00	0.00
188,726,299.00	0.00	118,283,462.00
0.00	0.00	0.00
188,726,299.00	0.00	118,283,462.00
0.00	0.00	0.00
188,726,299.00	0.00	118,283,462.00
0.00	0.00	0.00
188,726,299.00	0.00	118,283,462.00

中央政府振興經濟擴
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數					
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數					
							保留數					
99	09				0057000000-9	衛生署主管	0.00	0.00				
							338,813,223.00	31,803,462.00				
					01				0057010000-5	衛生署	0.00	0.00
											338,813,223.00	31,803,462.00
					01				5257012000-9	國家資通訊應用建設	0.00	0.00
											338,813,223.00	31,803,462.00
					01				5257012010-2	加速辦理智慧醫療照護	0.00	0.00
											57,323,008.00	13,159,293.00
									0200	業務費	0.00	0.00
											14,793,146.00	7,055,846.00
									0400	獎補助費	0.00	0.00
											42,529,862.00	6,103,447.00
					01				5257012010-2*	加速辦理智慧醫療照護	0.00	0.00
											281,490,215.00	18,644,169.00
									0300	設備及投資	0.00	0.00
											29,096,854.00	0.00
									0400	獎補助費	0.00	0.00
											252,393,361.00	18,644,169.00
									小 計		0.00	0.00
											338,813,223.00	31,803,462.00
									經常門小計		0.00	0.00
											57,323,008.00	13,159,293.00
									資本門小計		0.00	0.00
						281,490,215.00	18,644,169.00					
				合 計		0.00	0.00					
						338,813,223.00	31,803,462.00					

大公共建設特別預算
別轉入數決算表

100 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0.00	0.00	0.00
188,726,299.00	0.00	118,283,462.00
0.00	0.00	0.00
188,726,299.00	0.00	118,283,462.00
0.00	0.00	0.00
188,726,299.00	0.00	118,283,462.00
0.00	0.00	0.00
27,673,112.00	0.00	16,490,603.00
0.00	0.00	0.00
7,737,300.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
19,935,812.00	0.00	16,490,603.00
0.00	0.00	0.00
161,053,187.00	0.00	101,792,859.00
0.00	0.00	0.00
29,096,854.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
131,956,333.00	0.00	101,792,859.00
0.00	0.00	0.00
188,726,299.00	0.00	118,283,462.00
0.00	0.00	0.00
27,673,112.00	0.00	16,490,603.00
0.00	0.00	0.00
161,053,187.00	0.00	101,792,859.00
0.00	0.00	0.00
188,726,299.00	0.00	118,283,462.00

中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210500-5 保留庫款	118,283,462.00	221400-2 應付歲出保留款	118,283,462.00
合計	118,283,462.00	合計	118,283,462.00
附註：			

丙、附屬表

中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算
經費類現金出納表

中華民國 100 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			0.00
(二)本期收入			220,529,761.00
1. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		220,529,761.00	
國庫撥款數	188,726,299.00		
註銷數	31,803,462.00		
收 項 總 計			220,529,761.00
二、付 項			
(一)本期支出			220,529,761.00
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		220,529,761.00	
支付數	188,726,299.00		
註銷數	31,803,462.00		
國庫未撥款部分	31,803,462.00		
(二)本期結存			0.00
付 項 總 計			220,529,761.00

中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算

經費類保留庫款明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		118,283,462.00	
			99 九十九年度		118,283,462.00	
			5257012000-9 國家資通訊應用建設		118,283,462.00	
			5257012010-2 加速辦理智慧醫療照護	16,490,603.00		
			5257012010-2* 加速辦理智慧醫療照護	101,792,859.00		
			總計		118,283,462.00	

中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算
經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		118,283,462.00	
			99 九十九年度		118,283,462.00	
			5257012000-9 國家資通訊應用建設		118,283,462.00	
			5257012010-2 加速辦理智慧醫療照護	16,490,603.00		
			5257012010-2* 加速辦理智慧醫療照護	101,792,859.00		
			總計		118,283,462.00	

中央政府振興經濟擴
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門併計

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收 回以前年度庫 撥款	本年度國庫 撥款數				
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數		小 計	本年度支 出實現數			
					截至上年度止應領經 費或保留庫款餘額						
99	09			0057000000-9 衛生署主管	0.00	338,813,223.00	0.00	188,726,299.00			
					338,813,223.00			188,726,299.00			
				01	0057010000-5 衛生署			0.00	338,813,223.00	0.00	188,726,299.00
					338,813,223.00			188,726,299.00			
		01	5257012000-9 國家資通訊應用建設	0.00	338,813,223.00	0.00	188,726,299.00				
				338,813,223.00		0.00	188,726,299.00				
			小 計	0.00	338,813,223.00	0.00	188,726,299.00				
				338,813,223.00		0.00	188,726,299.00				
			合 計	0.00	338,813,223.00	0.00	188,726,299.00				
				338,813,223.00		0.00	188,726,299.00				

大公共建設特別預算
已撥及未撥款項明細表

100 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數			本 年 度 減 免 (註 銷) 數		備 註
國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小 計	國庫在以前年度 已撥款部分	國庫未撥 款部分	
應付數	應付數	應付數	國庫在本年度 已撥款部分	小 計	
保留數	保留數	保留數			
0.00	0.00	0.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	118,283,462.00	118,283,462.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	118,283,462.00	118,283,462.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	118,283,462.00	118,283,462.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	118,283,462.00	118,283,462.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	118,283,462.00	118,283,462.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	31,803,462.00	
0.00	118,283,462.00	118,283,462.00	0.00	31,803,462.00	

中央政府振興經濟擴
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
99	5257012010-2 加速辦理智慧醫療照護	0.00	16,490,603.00	16,490,603.00	28.77
	5257012010-2* 加速辦理智慧醫療照護	0.00	101,792,859.00	101,792,859.00	36.16
	經常門小計	0.00	16,490,603.00	16,490,603.00	28.77
	資本門小計	0.00	101,792,859.00	101,792,859.00	36.16
	經資門小計	0.00	118,283,462.00	118,283,462.00	34.91
	經常門合計	0.00	16,490,603.00	16,490,603.00	28.77
	資本門合計	0.00	101,792,859.00	101,792,859.00	36.16
	經資門合計	0.00	118,283,462.00	118,283,462.00	34.91

大公共建設特別預算
結清數)分析表

100年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經費門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	C14	16,490,603.00	辦理99年度「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」，醫院申請補助資料經詳細審查，尚有疑義待釐清，無法於100年度撥款，故申請保留經費，將積極與相關單位溝通協調，必要時召開會議討論，俾加速補助款之撥付。	
資本門	B14	101,792,859.00		
		16,490,603.00		
		101,792,859.00		
		118,283,462.00		
		16,490,603.00		
		101,792,859.00		
		118,283,462.00		

中央政府振興經濟擴
歲出賸餘數(或減免)

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金額
99	5257012010-2 加速辦理智慧醫療照護	31,803,462.00	9.39	1	5,845,846.00
				4	1,210,000.00
				6	6,103,447.00
	小 計	31,803,462.00	9.39		13,159,293.00
	合 計	31,803,462.00	9.39		13,159,293.00

大公共建設特別預算
(註銷數) 分析表

100 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
	類 型	金 額		
賸餘原因說明及相關改善措施			賸餘原因說明及相關改善措施	
電子病歷交換中心提供之檢測服務,原規劃467家檢測服務,僅142家醫院提出申請,致經費賸餘。	6	18,644,169.00	辦理「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」,經查6家醫院不符合補助計畫規定,1家醫院於100年度歇業,故申請撤回,另部分補助款經審核後刪減,致經費賸餘。將加強各項計畫之宣導及說明,俾利計畫之推行。	
電子病歷交換中心提供之機動人員,需求原為72人月調降至17人月,致經費賸餘。將加強專案需求評估作業。		0.00		
辦理「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」,經查6家醫院不符合補助計畫規定,1家醫院於100年度歇業,故申請撤回,另部分補助款經審核後刪減,致經費賸餘。將加強各項計畫之宣導及說明,俾利計畫之推行。		0.00		
		18,644,169.00		
		18,644,169.00		

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算

立法院審議中央政府總預算案

所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 100 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>一、通案決議部分 2 項：</p>	
(一)	<p>根據審計部「中央政府總預算半年結算查核報告」，98 年度振興經濟擴大公共建設特別預算截至 98 年 6 月底止，分配累計數 381 億餘元，執行累計數 188 億餘元，執行率僅 49.45%，有 12 個機關執行率未達 80%，經濟部只有 0.36%、農業委員會 32%、教育部 43.24%。行政院研究發展考核委員會及公共工程委員會應追究預算執行是否不力，向立法院財政委員會提出書面報告。</p>	非本署主政業務。
(二)	<p>立法院審查 98 年度振興經濟擴大公共建設特別預算時，通過：「有關『中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算』，應由行政院公共工程委員會統一管考、追蹤，並按月於其網站上公布各計畫執行情形，包括各計畫預算支用情形、預計與實際辦理之項目，以利民眾監督。」等 3 項相關決議，公共工程委員會即日起加強於其網站上，按月公布本特別預算各項計畫之執行情形。</p>	非本署主政業務。
	<p>二、分組審查決議部分 1 項：</p>	
(一)	<p>振興經濟擴大公共建設特別預算案中，衛生署「國家資通訊應用建設計畫」項下編列「加速辦理智慧醫療照護計畫」期程 98-101 年度，總經費 64 億 9,550 萬元；98 年度編列 4 億 5,550 萬元，係辦理「無線射頻身份辨識系統 (RFID) 計畫」及「醫療影像判讀中心 (IRC) 建置計畫」；99 年度至 101 年度主要為辦理「加速推動醫療院所實施電子病歷及院際互通業務」計畫，總經費 60 億 4,000 萬元，99 年度編列 7 億元。</p> <p>然衛生署 99 年度公務預算中亦編列「國民</p>	本署已於 99 年 7 月 27 日衛署資訊字第 0991060469 號函復立法院「加速推動醫療院所實施電子病歷及院際互通業務」計畫之配套書面報告。

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算
立法院審議中央政府總預算案
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
 中華民國 100 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>健康資訊建設計畫－推動電子病歷計畫」3,550 萬元。衛生署將原應編列於公務預算之經費移編至特別預算，且經費暴增，並多為補捐助支出，如何確保受補（捐）助單位確實配合辦理，關係該計畫之成敗。爰衛生署於 1 個月內針對該項計畫推動之相關配套，向立法院財政、社會福利及衛生環境委員會提出書面報告。</p>	

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
加速辦理智慧醫療照護計畫(98年度-101年度)	6,495,500	1,155,500	364,629	-	364,629	214,542	-	31,803	246,345	832,612	-	204,604

大公共建設特別決算

績效報告表

100年度

單位：新臺幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	本期實 現數占 預算數 百分比%	本期 應付 數占 可支用 預算數 百分比%	本期 賸餘 數占 可支用 預算數 百分比%	合計	累計實 現數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%	合計		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
1,037,216	58.84	-	8.72	67.56	72.06	-	17.71	89.76	一、相關申請案件計有42件，仍有採購法及其他疑義事項待釐清，部分醫院補助款無法於100年度撥款，故辦理保留。 二、將積極辦理單據審核作業，並定期追蹤辦理進度，視需要與相關單位逐案討論。 三、預計101年8月底完成補助款核銷。	70.00	100.00	66.34	85.00	一、相關申請案件計有42件，仍有採購法及其他疑義事項待釐清，部分醫院補助款無法於100年度撥款，故辦理保留。 二、將積極辦理單據審核作業，並定期追蹤辦理進度，視需要與相關單位逐案討論。 三、預計101年8月底完成補助款核銷。 四、將與相關單位(本署醫院管理委員會)開會協調電子病歷交換中心(EEC)正式上線工作。 二、截至100年12月31日止，已累計274家醫院宣告實施電子病歷及150家醫院申請「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」，平均可達2.55類電子病歷交換之能力。	

本頁空白

主辦會計人員：高 正 本

會計主任高正本

機關長官：邱 文 達

署長邱文達