

109 年度身心障礙福利機構評鑑實施計畫

第 2 次修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>六、評鑑實施期程： 108 年 1 月至 111 年 <u>11 月</u>，期程如下：</p> <p>(一) 評鑑前置作業期間： 108 年 1 月至 108 年 10 月：成立評鑑諮詢小組、研修評鑑指標、辦理機構試評、擬訂評鑑實施計畫，確定評鑑方式、程序、委辦單位評選與簽約及其他評鑑相關事宜。</p> <p>(二) 108 年 11 月至 108 年 12 月： 1. 公告評鑑實施計畫及評鑑指標。 2. 辦理評鑑指標說明會。</p> <p>(三) 109 年 1 月至 110 年 <u>3 月</u>： 1. 辦理評鑑指標說明會。 2. 辦理實地訪評委員講習、受評機構自評。</p> <p>(四) 110 年 <u>4 月</u>至 110 年 <u>10 月</u>：實地評鑑。</p> <p>(五) 110 年 <u>10 月</u>至 110 年 <u>11 月</u>：評鑑成績統計及公布。</p> <p>(六) 110 年 <u>11 月</u>至 111 年 <u>11 月</u>：彙編及印製評鑑報告、辦理優甲等機構獎勵及丙丁等機構輔導改善並實施複評。</p>	<p>六、評鑑實施期程： 108 年 1 月至 111 年 10 月，期程如下：</p> <p>(一) 評鑑前置作業期間： 108 年 1 月至 108 年 10 月：成立評鑑諮詢小組、研修評鑑指標、辦理機構試評、擬訂評鑑實施計畫，確定評鑑方式、程序、委辦單位評選與簽約及其他評鑑相關事宜。</p> <p>(二) 108 年 11 月至 108 年 12 月： 1. 公告評鑑實施計畫及評鑑指標。 2. 辦理評鑑指標說明會。</p> <p>(三) 109 年 1 月至 110 年 2 月： 1. 辦理評鑑指標說明會。 2. 辦理實地訪評委員講習、受評機構自評。</p> <p>(四) 110 年 3 月至 110 年 9 月：實地評鑑。</p> <p>(五) 110 年 9 月至 110 年 10 月：評鑑成績統計及公布。</p> <p>(六) 110 年 10 月至 111 年 10 月：彙編及印製評鑑報告、辦理優甲等機構獎勵及丙丁等機構輔導改善並實施複評。</p>	<p>因應嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情及防疫工作，爰延後辦理實地評鑑。</p>
<p>十八、其他：</p> <p>(一) 倘有重大災害、不可抗力情況或配合政府政策等，本部將發布中止實地評鑑作業，另擇期辦理。</p> <p>(二) 上開實地評鑑中止及後續處理，<u>含實地評鑑日期、彙整及公布評鑑成績、辦理獎勵績優機構及確定須輔導改善之機構、丙等以下機構複評、彙編及印製評鑑報告等，由本部另行函知受評機構及其所在地之直轄市、縣(市)政府。</u></p>		<p>新增為重大災害、不可抗力情況或政府政策等因素，擬中止實地評鑑作業之因應策略。</p>

109 年度身心障礙福利機構評鑑作業注意事項 第 2 次修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
二、評鑑實施期程 自 110 年 4 月~10 月辦理全國約 250 所身心障礙福利機構實地評鑑。	二、評鑑實施期程 自 110 年 3 月~9 月辦理全國約 250 所身心障礙福利機構實地評鑑。	因應嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情及防疫工作，爰延後辦理實地評鑑。