

(11)

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算

(以前年度部分)

衛生福利部主管

衛生福利部 編

## 衛生福利部主管

### 114 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算

#### 目 次

一、總說明.....	1-6
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	8-9
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	10-13
(二)附屬表	
1. 繳付公庫數分析表.....	14-15
2. 公庫撥入數分析表.....	16-17
3. 重大計畫執行績效報告表.....	18-21
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	22
2. 收入支出表.....	23
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	24-25
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	26-27
四、參考表	
現金出納表.....	28



衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算  
總 說 明  
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行情形

113 年度主管歲出保留轉入數 31 億 55 萬 6,890 元，執行結果，實現數 9 億 7,255 萬 9,939 元，轉入下年度繼續處理 20 億 9,010 萬 3,180 元，合計決算數 30 億 6,266 萬 3,119 元，占預算數 98.78%，賸餘 3,789 萬 3,771 元。本部主管歲出決算概況，如下表：

單位：新臺幣元

科目	歲出預算數	決算數					賸餘數
		實現數	應付數	保留數	合計	占預算數 %	
衛生福利部主管	3,100,556,890	972,559,939	-	2,090,103,180	3,062,663,119	98.78	37,893,771
衛生福利部	678,581,739	44,990,507	-	603,559,000	648,549,507	95.57	30,032,232
食品藥物管理署	1,106,036,382	733,294,379	-	372,742,003	1,106,036,382	100.00	-
國民健康署	222,757,000	2,000,000	-	220,757,000	222,757,000	100.00	-
社會及家庭署	1,093,181,769	192,275,053	-	893,045,177	1,085,320,230	99.28	7,861,539

(二) 平衡表重要科目金額及內容簡述

1.114 年 12 月 31 日資產，計 22 億 835 萬 669 元：

(1) 流動資產：

A. 預付款：主要係整建長照衛福據點、少子化友善育兒空間建設及現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫等預付款項，計 7 億 9,067 萬 7,454 元。

B. 預付其他基金款：主要係少子化友善育兒空間建設之預付款項，計 448

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算  
總 說 明  
中華民國114年度

萬元。

C.預付其他政府款：主要係公有危險建築物補強重建計畫及因應少子化友善育兒空間建設計畫等預付款項，計6億7,231萬9,314元。

(2)固定資產：

A.機械及設備：主要係偏遠地區遠距醫療建置輔導及資源盤點、精進急重症轉診網絡區域聯防合作模式計畫購置之電腦設備，計29萬528元。

B.交通及運輸設備：主要係偏遠地區遠距醫療建置輔導及資源盤點計畫購置之電信設備，計290元。

C.雜項設備：主要係精進急重症轉診網絡區域聯防合作模式計畫購置之雜項設備，計1萬1,364元。

D.購建中固定資產：主要係現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫工程款，計7億3,973萬1,879元。

(3)無形資產：

主要係系統軟體功能擴充及增修等，計83萬9,840元。

2.114年12月31日淨資產，計22億835萬669元。

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算  
總 說 明  
中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動達5億元或差異達20%以上之原因：

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額		差異%	差異原因
	本年度	上年度		
資產	2,208,350,669	1,917,390,695	15.17	
流動資產	1,467,476,768	1,909,748,054	-23.16	
預付款	790,677,454	1,343,585,778	-41.15	補助之預付款已核銷或收回。
預付其他基金款	4,480,000	-	100.00	補助作業基金計畫較上年度增加。
預付其他政府款	672,319,314	566,162,276	18.75	
固定資產	740,034,061	6,802,801	10,778.37	
機械及設備	524,256	454,201	15.42	
減：累計折舊— 機械及設備	-233,728	-99,958	133.83	主要係提列機械及設備折舊所致。
交通及運輸設備	29,000	29,000	-	
減：累計折舊— 交通及運輸設備	-28,710	-17,942	60.02	主要係提列交通及運輸設備折舊所致。
雜項設備	15,100	-	100.00	主要係增列雜項設備所致。
減：累計折舊— 雜項設備	-3,736	-	100.00	主要係提列雜項設備折舊所致。
購建中固定資產	739,731,879	6,437,500	11,390.98	主要係現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫工程款較上年度增加。
無形資產	839,840	839,840	-	
電腦軟體	839,840	839,840	-	
淨資產	2,208,350,669	1,917,390,695	15.17	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算  
總 說 明  
中華民國 114 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫：

主要係辦理偏遠地區遠距醫療建置計畫，以遠距聯防機制強化醫療資源不足地區之緊急醫療量能；辦理遠距急診會診機制，提供急重症醫療資源不足地區進行重症轉診及輕症在地觀察之判定，降低轉診風險及輕症在地醫療之目標；建置原鄉離島衛生所遠距醫療專科門診，以提升醫療可近性；維運原鄉離島衛生所（室）及巡迴醫療點 100Mbps 寬頻網路、建置 5G 通訊服務，以強化醫療影像傳輸品質及效率；補助衛生所汰換 X 光設備、購置心電圖及超音波設備，強化就醫照護品質。

原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫，相關經費均已全數執行完畢。

(二) 公共服務據點整備：

1. 整建社區活動中心：核定計 6 案，截至 114 年底止，已竣工 2 案、工程已竣工尚未完成驗收 3 案、工程履約中 1 案。因部分補助計畫工程已竣工，地方政府尚未完成驗收或工程履約期程跨年度，爰辦理經費保留。
2. 其他閒置空間／土地及創新整合型服務據點：核定計 46 案，截至 114 年底止，撤案 1 案、已竣工結案 8 案、工程已竣工尚未完成驗收 7 案、工程已發包並履約中 20 案、工程招標中 7 案、規劃設計作業已發包並履約中 3 案。因部分補助計畫工程已竣工，地方政府尚未完成驗收、工程履約期程跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦理經

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算  
總 說 明  
中華民國114年度

費保留。

- 3.整建衛生所：核定計3案，截至114年底止，工程履約中3案。因履約期程跨年度，爰辦理經費保留。
- 4.整建老人活動中心：核定計4案，截至114年底止，已核銷結案1案、已發包並履約中3案。因履約期程跨年度，爰辦理經費保留。
- 5.布建社區式身心障礙服務資源：核定計10案，截至114年底止，已發包並履約中10案。因履約期程跨年度，爰辦理經費保留。
- 6.社區活動中心耐震補強：核定計102案，截至114年底止，撤案4案，詳細評估案件64案，已全數核銷結案；拆除重建1案，刻正辦理驗收作業；耐震補強33案，完成核銷結案21案、工程履約中6案，餘6案刻正辦理規劃設計。因部分補助計畫尚未完成驗收程序，或工程履程期間跨年度，爰辦理經費保留。
- 7.地方政府衛生所（室）耐震補強：核定計15案，截至114年底止，已核銷結案1案，工程已竣工尚未完成驗收1案，工程履約中10案，已完成規劃設計3案，刻正辦理工程上網招標作業。因部分補助計畫工程已竣工，地方政府尚未完成驗收、工程履約期程跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。
- 8.公有社會福利機構及老人活動中心辦理耐震補強：核定計13案，截至114年底止，已核銷結案11案，工程履約中2案，因工程履約期間跨年度，爰辦理經費保留。
- 9.加速推動地方創生：核定計9案，截至114年底止，工程已竣工尚未完成驗收1案，工程履約中8案。因部分補助計畫工程已竣工，地方政府尚未完成驗收或工程履約期程跨年度，爰辦理經費保留。

（三）少子化友善育兒空間建設：

衛生福利部主管  
中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算  
總 說 明  
中華民國114年度

- 1.推動社區公共托育設施：核定計363案，截至114年底止，撤案41案，已核銷結案237案，已發包並履約中84案，已完成規劃設計待工程發包1案。因工程履約期程跨年度或未及於當年度完成工程發包，爰辦理經費保留。
- 2.布建托育資源中心：核定計99案，截至114年底止，撤案13案，已核銷結案69案，已發包並履約中17案。因工程履約期程跨年度，爰辦理經費保留。
- 3.社會福利服務中心：核定計42案，截至114年底止，撤案1案，已核銷結案41案。
- 4.兒少家庭福利館：核定計15案，截至114年底止，已核銷結案5案，工程已竣工，刻正辦理驗收程序10案。因部分案件工程已竣工，地方政府尚未完成驗收程序，爰辦理經費保留。

(四) 食品安全建設計畫：

- 1.現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫：於111年6月2日開工，已完成頂樓樓板結構施作，賡續辦理頂樓增築物、外牆結晶化玻璃施作及內部裝修(含機水電)作業，依既定進度執行。
- 2.提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化：本案昆陽大樓整建工程已於114年6月5日決標，屬跨年度計畫，將依工程履約情形完成各期款項撥付。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建  
衛生福  
以前年度歲出政事  
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
113	12				6300000000-5 福利服務支出	0 1,093,181,769	0 7,861,539
		02			6357350000-3 社會及家庭署	0 1,093,181,769	0 7,861,539
			01		6357355000-0 城鄉建設	0 276,279,000	0 0
			02		6357356000-6 因應少子化友善育兒空間建設	0 816,902,769	0 7,861,539
	13				6500000000-6 醫療保健支出	0 2,007,375,121	0 30,032,232
		01			6557010000-0 衛生福利部	0 678,581,739	0 30,032,232
			01		6557014000-2 數位建設	0 21,810,739	0 1,299,304
			02		6557015000-8 城鄉建設	0 656,771,000	0 28,732,928
			02		6557150000-9 食品藥物管理署	0 1,106,036,382	0 0
			01		6557157000-7 食品安全建設	0 1,106,036,382	0 0
		04			6557300000-2 國民健康署	0 222,757,000	0 0
			01		6557305000-0 城鄉建設	0 222,757,000	0 0
					小 計	0	0
					合 計	3,100,556,890	37,893,771
						0	0
						3,100,556,890	37,893,771

設計畫第4期特別預算  
 利部主管  
 別轉入數決算表  
 114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
192,275,053	0	893,045,177
0	0	0
192,275,053	0	893,045,177
0	0	0
5,465,000	0	270,814,000
0	0	0
186,810,053	0	622,231,177
0	0	0
780,284,886	0	1,197,058,003
0	0	0
44,990,507	0	603,559,000
0	0	0
20,511,435	0	0
0	0	0
24,479,072	0	603,559,000
0	0	0
733,294,379	0	372,742,003
0	0	0
733,294,379	0	372,742,003
0	0	0
2,000,000	0	220,757,000
0	0	0
2,000,000	0	220,757,000
0	0	0
972,559,939	0	2,090,103,180
0	0	0
972,559,939	0	2,090,103,180

中央政府前瞻基礎建  
衛生福  
以前年度歲出機關  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
113	11				0057000000-9 衛生福利部主管	0 3,100,556,890	0 37,893,771
		01			0057010000-5 衛生福利部	0 678,581,739	0 30,032,232
			01		6557014000-2 數位建設	0 21,810,739	0 1,299,304
				01	6557014010-6 推廣數位公益服務	0 6,033,192	0 1,103,260
					20 業務費	0 782,275	0 96,391
					40 獎補助費	0 5,250,917	0 1,006,869
				01	6557014010-6* 推廣數位公益服務	0 15,777,547	0 196,044
					20 業務費	0 80,000	0 920
					40 獎補助費	0 15,697,547	0 195,124
			02		6557015000-8 城鄉建設	0 656,771,000	0 28,732,928
				01	6557015010-1* 公共服務據點整備	0 596,371,000	0 28,732,928
					40 獎補助費	0 596,371,000	0 28,732,928
				02	6557015020-5* 加速推動地方創生	0 60,400,000	0 0
					40 獎補助費	0 60,400,000	0 0
			02		0057150000-3 食品藥物管理署	0 1,106,036,382	0 0
				01	6557157000-7 食品安全建設	0 5,863,082	0 0
					20 業務費	0 5,863,082	0 0
				01	6557157000-7* 食品安全建設	0 1,100,173,300	0 0
					30 設備及投資	0 1,100,173,300	0 0
			04		0057300000-7 國民健康署	0 222,757,000	0 0
				01	6557305000-0 城鄉建設	0 222,757,000	0 0
					6557305010-3* 公共服務據點整備	0 222,757,000	0 0
					40 獎補助費	0 222,757,000	0 0
			05		0057350000-9 社會及家庭署	0 1,093,181,769	0 7,861,539

設計畫第4期特別預算  
 利部主管  
 別轉入數決算表  
 114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
972,559,939	0	2,090,103,180
0	0	0
44,990,507	0	603,559,000
0	0	0
20,511,435	0	0
0	0	0
4,929,932	0	0
0	0	0
685,884	0	0
0	0	0
4,244,048	0	0
0	0	0
15,581,503	0	0
0	0	0
79,080	0	0
0	0	0
15,502,423	0	0
0	0	0
24,479,072	0	603,559,000
0	0	0
24,479,072	0	543,159,000
0	0	0
24,479,072	0	543,159,000
0	0	0
0	0	60,400,000
0	0	0
0	0	60,400,000
0	0	0
733,294,379	0	372,742,003
0	0	0
0	0	5,863,082
0	0	0
0	0	5,863,082
0	0	0
733,294,379	0	366,878,921
0	0	0
733,294,379	0	366,878,921
0	0	0
2,000,000	0	220,757,000
0	0	0
2,000,000	0	220,757,000
0	0	0
2,000,000	0	220,757,000
0	0	0
2,000,000	0	220,757,000
0	0	0
192,275,053	0	893,045,177

中央政府前瞻基礎建  
衛生福  
以前年度歲出機關  
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
			01		6357355000-0 城鄉建設	0 276,279,000	0 0
			01		6357355010-4* 公共服務據點整備	0 236,679,000	0 0
				40	獎補助費	0 236,679,000	0 0
			02		6357355020-8* 加速推動地方創生	0 39,600,000	0 0
				40	獎補助費	0 39,600,000	0 0
			02		6357356000-6* 因應少子化友善育兒空間建設	0 816,902,769	0 7,861,539
				40	獎補助費	0 816,902,769	0 7,861,539
					小 計	0 3,100,556,890	0 37,893,771
					經常門小計	0	0
					資本門小計	11,896,274	1,103,260
					合 計	0 3,088,660,616	0 36,790,511
						3,100,556,890	37,893,771

設計畫第4期特別預算  
 利部主管  
 別轉入數決算表  
 114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
5,465,000	0	270,814,000
0	0	0
5,465,000	0	231,214,000
0	0	0
5,465,000	0	231,214,000
0	0	0
0	0	39,600,000
0	0	0
0	0	39,600,000
0	0	0
186,810,053	0	622,231,177
0	0	0
186,810,053	0	622,231,177
0	0	0
972,559,939	0	2,090,103,180
0	0	0
4,929,932	0	5,863,082
0	0	0
967,630,007	0	2,084,240,098
0	0	0
972,559,939	0	2,090,103,180

中央政府前瞻基礎建設  
衛生福利  
繳付公庫  
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

計畫第4期特別預算

部主管

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

加項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數					
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,889,320	0	0	1,889,320
0	0	0	0	0	0
0	0	1,889,320	0	0	1,889,320
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1,889,320	0	0	1,889,320
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1,889,320	0	0	1,889,320
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設  
衛生福利  
公庫撥入  
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	972,559,939	491,917,023	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	972,559,939	491,917,023	0	0
一、以前年度應付(保留)數	972,559,939	491,917,023	0	0
113年度 6357355010 公共服務據點整備	5,465,000	77,348,074	0	0
113年度 6357355020 加速推動地方創生	0	26,688,909	0	0
113年度 6357356000 因應少子化友善育兒空間建設	186,810,053	204,530,735	0	0
113年度 6557014010 推廣數位公益服務	20,511,435	0	0	0
113年度 6557015010 公共服務據點整備	24,479,072	54,659,469	0	0
113年度 6557015020 加速推動地方創生	0	14,473,897	0	0
113年度 6557157000 食品安全建設	733,294,379	71,940,245	0	0
113年度 6557305010 公共服務據點整備	2,000,000	42,275,694	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第4期特別預算  
部主管  
數分析表  
114年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	932,298,989	532,177,973	622,626,412
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	932,298,989	532,177,973	622,626,412
0	0	932,298,989	532,177,973	622,626,412
0	0	5,464,800	77,348,274	61,143,212
0	0	0	26,688,909	2,911,091
0	0	164,683,170	226,657,618	60,131,261
0	0	15,621,856	4,889,579	0
0	0	13,800,090	65,338,451	295,408,914
0	0	0	14,473,897	24,574,104
0	0	732,129,073	73,105,551	41,267,331
0	0	600,000	43,675,694	137,190,499
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎  
衛生福  
重大計畫執行  
中華民國

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本年度	合計	本期 執行數				累計 執行數			
						實現數	應付數	騰餘數	合計	實現數	應付數	騰餘數	合計
整建長照衛福據點計畫(106-114年)(衛福部主管)	9,948,823	982,000	947,350	-	947,350	19,672	-	28,733	48,405	48,312	-	33,652	81,964
整建長照衛福據點計畫(106-114年)(衛福部)	6,661,732	580,304	558,846	-	558,846	19,672	-	28,733	48,405	40,039	-	28,733	68,772
整建長照衛福據點計畫(106-114年)(國健署)	1,517,588	161,500	161,500	-	161,500	-	-	-	-	-	-	-	-
整建長照衛福據點計畫(106-114年)(社家署)	1,769,503	240,196	227,004	-	227,004	-	-	-	-	8,273	-	4,919	13,192
公有危險建築補強重建計畫(106-114年)(衛福部主管)	1,647,096	166,600	108,457	-	108,457	12,272	-	-	12,272	64,247	-	7,259	71,506
公有危險建築補強重建計畫-社區活動中心(106-114年)(衛福部)	363,631	67,000	26,782	-	26,782	4,807	-	-	4,807	40,412	-	5,704	46,116
公有危險建築補強重建計畫-原住民族及離島地區衛生所(106-114年)(衛福部)	142,985	10,743	10,743	-	10,743	-	-	-	-	-	-	-	-
公有危險建築補強重建計畫(國健署)(106-114年)	788,815	61,257	61,257	-	61,257	2,000	-	-	2,000	2,000	-	-	2,000
公有危險建築補強重建計畫(社家署)(106-114年)	351,665	27,600	9,675	-	9,675	5,465	-	-	5,465	21,835	-	1,555	23,390
地方創生長照衛福據點整備(110-113年)(衛福部主管)	400,000	100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
地方創生長照衛福據點整備(110-113年)(衛福部)	360,400	60,400	60,400	-	60,400	-	-	-	-	-	-	-	-
地方創生長照衛福據點整備(110-113年)(社家署)	39,600	39,600	39,600	-	39,600	-	-	-	-	-	-	-	-

建設第4期特別預算  
利部主管  
績效報告表  
114年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達80%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
2.08%	0.00%	3.03%	5.11%	4.92%	0.00%	3.43%	8.35%	
3.52%	0.00%	5.14%	8.66%	6.90%	0.00%	4.95%	11.85%	1. 社區活動中心項目：截至12月底，已竣工2案，已竣工尚未完成驗收3案、工程履約中1案，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。 2. 其他閒置空間：截至12月底，撤案1案、已竣工結案8案、工程已竣工尚未完成驗收7案、工程已發包並履約中20案、工程招標中7案、規劃設計作業已發包並履約中3案，本部已促請地方政府加速趕辦，後續將依計畫期程執行。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1. 補助地方衛生所新建及修繕工程，核定3案，均為工程履約中。 2. 後續將持續按週管考，參與工程查核及實地輔導及辦理前瞻計畫衛生所公共建設推動會報等，以加速計畫執行。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.44%	0.00%	2.05%	5.49%	1. 部分工程進度尚未達補助作業要點所訂請款要件，爰無法請領補助款。 2. 每月召開公共建設推動會報，逐案針對落後案件討論執行情形及因應對策，輔以實地訪視，並提供採購招標建議，俾利提升整體計畫執行率。
11.32%	0.00%	0.00%	11.32%	38.56%	0.00%	4.36%	42.92%	
17.95%	0.00%	0.00%	17.95%	60.32%	0.00%	8.51%	68.83%	社區活動中心項目：截至12月底，核定補助102案，撤案4案，詳細評估案件64案，已全數核銷結案；拆除重建1案，刻正辦理驗收作業；耐震補強33案，完成核銷結案21案、工程履約中6案，餘6案刻正辦理規劃設計，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	臺中市和平區衛生所重建工程1案，工程履約中；花蓮縣衛生所(室)耐震補強10案，工程履約中7案，餘3案已完成規劃設計，刻正辦理工程上網招標作業。將繼續辦理進度管控及督促地方政府加速辦理，以提升預算執行績效。
3.26%	0.00%	0.00%	3.26%	3.26%	0.00%	0.00%	3.26%	1. 補助地方衛生所建築補強及重建工程，核定4案，已核銷結案1案、工程已竣工尚未完成驗收1案、工程履約中2案。 2. 後續將持續按週管考，參與工程查核及實地輔導及辦理前瞻計畫衛生所公共建設推動會報等，以加速計畫執行。
56.49%	0.00%	0.00%	56.49%	79.11%	0.00%	5.63%	84.75%	符合計畫執行進度。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1. 社區活動中心項目：截至12月底，已竣工尚未完成驗收1案，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。 2. 其他閒置空間：截至12月底，工程履約中6案，本部已請地方政府依進度辦理，後續將依計畫期程執行。
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1. 東勢鄉多功能老人文康活動中心新建工程案，因工程進度尚未達補助作業要點所訂請款要件，爰無法請領補助款。 2. 每月召開公共建設推動會報，討論執行情形及因應對策，輔以實地訪視，藉以瞭解其執行困難，俾利提升整體計畫執行率。

中央政府前瞻基礎  
衛生福  
重大計畫執行  
中華民國

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本 年度	合 計	本期 執行數				累 計 執行數			
						實 現 數	應 付 數	騰 餘 數	合 計	實 現 數	應 付 數	騰 餘 數	合 計
原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫(110-114年)(衛福部)	440,000	240,000	21,811	-	21,811	20,511	-	1,300	21,811	228,024	-	11,976	240,000
食品安全建設(106-115年)(食藥署)	7,491,521	1,441,010	1,106,036	-	1,106,036	733,294	-	-	733,294	1,067,152	-	1,115	1,068,267
建構0-2歲兒童社區公共托育計畫(106-114年)(社家署)	5,921,350	1,389,600	816,903	-	816,903	186,810	-	7,862	194,672	704,138	-	63,231	767,369

建設第4期特別預算  
利部主管  
績效報告表  
114年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達80%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
94.04%	0.00%	5.96%	100.00%	95.01%	0.00%	4.99%	100.00%	符合計畫執行進度。
66.30%	0.00%	0.00%	66.30%	74.06%	0.00%	0.08%	74.13%	現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程、昆陽大樓整建工程等，履約期間跨年度。將督促廠商依工程預定進度執行，並儘速辦理付款事宜。
22.87%	0.00%	0.96%	23.83%	50.67%	0.00%	4.55%	55.22%	1. 部分受補助案件工程進度尚未達補助作業要點所訂請款要件，爰無法請領補助款。 2. 每月召開公共建設推動會報，逐案針對落後案件討論執行情形及因應對策，輔以實地訪視，並提供採購招標建議，俾利提升整體計畫執行率。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
衛生福利部主管  
平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	2,208,350,669	1,917,390,695	3 淨資產	2,208,350,669	1,917,390,695
11 流動資產	1,467,476,768	1,909,748,054	31 資產負債淨額	2,208,350,669	1,917,390,695
110901 預付款	790,677,454	1,343,585,778	310101 資產負債淨額	2,208,350,669	1,917,390,695
111001 預付其他基金款	4,480,000	0			
111101 預付其他政府款	672,319,314	566,162,276			
14 固定資產	740,034,061	6,802,801			
140501 機械及設備	524,256	454,201			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-233,728	-99,958			
140601 交通及運輸設備	29,000	29,000			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-28,710	-17,942			
140701 雜項設備	15,100	0			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-3,736	0			
141101 購建中固定資產	739,731,879	6,437,500			
16 無形資產	839,840	839,840			
160102 電腦軟體	839,840	839,840			
合 計	2,208,350,669	1,917,390,695	合 計	2,208,350,669	1,917,390,695

備註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
衛生福利部主管  
收入支出表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	532,177,973	3,205,578,597	-2,673,400,624
公庫撥入數	532,177,973	3,205,062,937	-2,672,884,964
罰款及賠償收入	0	344,715	-344,715
財產收益	0	163,325	-163,325
其他收入	0	7,620	-7,620
支出	241,224,074	1,288,187,902	-1,046,963,828
繳付公庫數	1,889,320	515,660	1,373,660
業務支出	685,884	89,250,745	-88,564,861
獎補助支出	238,500,596	1,198,303,597	-959,803,001
折舊、折耗及攤銷	148,274	117,900	30,374
收支餘絀	290,953,899	1,917,390,695	-1,626,436,796

中央政府前瞻基礎建設

衛生福利

平衡表科

中華民國114

科目	合計	衛生福利部	衛生福利部食品藥物管理署	衛生福利部國民健康署
資產	2,208,350,669	284,718,004	1,071,206,551	83,566,501
流動資產	1,467,476,768	283,575,982	331,474,672	83,566,501
預付款	790,677,454	283,575,982	331,474,672	0
預付其他基金款	4,480,000	0	0	0
預付其他政府款	672,319,314	0	0	83,566,501
固定資產	740,034,061	302,182	739,731,879	0
機械及設備	290,528	290,528	0	0
交通及運輸設備	290	290	0	0
雜項設備	11,364	11,364	0	0
購建中固定資產	739,731,879	0	739,731,879	0
無形資產	839,840	839,840	0	0
無形資產	839,840	839,840	0	0
淨資產	2,208,350,669	284,718,004	1,071,206,551	83,566,501
資產負債淨額	2,208,350,669	284,718,004	1,071,206,551	83,566,501
資產負債淨額	2,208,350,669	284,718,004	1,071,206,551	83,566,501

計畫第4期特別預算

部主管

目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

衛生福利部社會及 家庭署					
768,859,613					
768,859,613					
175,626,800					
4,480,000					
588,752,813					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
0					
768,859,613					
768,859,613					
768,859,613					

中央政府前瞻基礎建設  
衛生福利  
長期投資、固定資產、遞  
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	454,201	-99,958
交通及運輸設備	29,000	-17,942
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	483,201	-117,900
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	6,437,500	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	839,840	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小  計	7,277,340	0
合  計	7,760,541	-117,900
備註:本年度資本資產成本變動「增加數」733,379,534元,係代保管資產增加數85,155元+以前年度保留執行數733,294,379元。		

計畫第4期特別預算  
部主管  
耗資產及無形資產變動表

114年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
70,055	0	-133,770	290,528
0	0	-10,768	290
15,100	0	-3,736	11,364
0	0	0	0
0	0	0	0
85,155	0	-148,274	302,182
0	0	0	0
0	0	0	0
733,294,379	0	0	739,731,879
0	0	0	0
0	0	0	839,840
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
733,294,379	0	0	740,571,719
733,379,534	0	-148,274	740,873,901

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算  
衛生福利部主管  
現金出納表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	532,035,774
(一).其他應收款淨(增)減數	0
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-1,889,320
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	1,889,320
(二).公庫撥入數	532,177,973
1.以前年度歲出撥款	532,177,973
(三).資產負債淨額淨增(減)數	-142,199
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-142,199
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-148,274
(2).其他影響非流動資產之項目	6,075
收 項 總 計	532,035,774
付項	
一、本期支出	532,035,774
(一).歲出保留數	972,559,939
1.以前年度轉入實現數	972,559,939
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	733,373,459
(2).其他	239,186,480
(二).預付款淨增(減)數	-552,908,324
(三).預付其他基金款淨增(減)數	4,480,000
(四).預付其他政府款淨增(減)數	106,157,038
(五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-142,199
(六).繳付公庫數	1,889,320
1.以前年度歲出賸餘繳庫	1,889,320
二、本期結存	0
付 項 總 計	532,035,774

主辦會計人員：張育珍



機關長官：石崇良

